

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO SALA JURÍDICO E COPA		TABELA REFERÊNCIA:		SINAPI 12/2024				
LOCAL:	JACIARA MT								
PROP:	CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA		BDI SERVIÇOS:		25,0%				
DATA:									
cronograma				30 dias		60 dias			
1.0	DEMOLIÇÃO		R\$	7.747,19	R\$	7.747,19	12%		0%
2.0	ALVENARIA		R\$	7.852,25	R\$	7.852,25	12%		0%
3.0	ESTRUTURA		R\$	5.326,48	R\$	2.663,24	4%	R\$ 2.663,24	4%
4.0	LAJE		R\$	5.055,77	R\$	2.527,89	4%	R\$ 2.527,89	4%
5.0	PISO		R\$	14.434,96			0%	R\$ 14.434,96	22%
6.0	PINTURA		R\$	3.421,18			0%	R\$ 3.421,18	5%
7.0	ELETRICA		R\$	2.348,39	R\$	1.643,87	3%	R\$ 704,52	1%
8.0	HIDRAULICA		R\$	3.969,92	R\$	2.778,94	4%	R\$ 1.190,98	2%
9.0	ESQUADRILHAS		R\$	8.204,26			0%	R\$ 8.204,26	13%
10.0	COBERTURA		R\$	7.080,00	R\$	7.080,00	11%		0%
					R\$	32.293,38	49%	R\$ 33.147,02	51%
	Custo		R\$	65.440,40	R\$	32.293,38	49%	R\$ 65.440,40	100%